

“পুকুর পুনঃ খনন ও ভূ-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ত্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন


বাজেটঃ ৪৬৮২.০০০

- ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
- ঃ বঙ্গদেশ বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
- ঃ মোঃ শরীফুল হক,
- ঃ পুকুর পুনঃ খনন ও ভূ-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার কোড নং-২২৪২৯৯৪০০

ক্রমিক নং	সংগ্রহের জন্ম নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (পণ্য)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	প্রাকল্পিত সময়										মোট সময়	
									যাচাইয়ের জন্ম বিজ্ঞপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আনুমান	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অবএওয়াড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তির মেয়াদ	তারিখ		তারিখ
১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি (প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
২	আসবাবকত্র	লট	৩	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	৮/৮/২০২৩	২২-০৮-২০২৩	২৬-০৮-২০২৩	২৯-০৮-২০২৩	১/৯/২০২৩	১৬-০৯-২০২৩	১২-১১-২০২৩					
৩	সৌরশক্তি চালিত ১.০০কিউসেক এলএলপি ত্রয় (আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ)	লট	৩	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.২৫	প্রাকল্পিত তারিখ	০৭-০৯-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	২৬-০৯-২০২৩	২৬-০৯-২০২৩	১/১০/২০২৩	২২-০৯-২০২৩	৩০-১২-২০২৩					
৪	গ) নেট মিটারিং এর মাধ্যমে সোলার ইরিগেশন সিস্টেম গ্রীড ইন্টিগ্রেশন করণ	সেট	৩	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০৪.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১২-০৭-২০২৩	১২/৮/২০২৩	১৫/৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৭/৮/২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	৩১-১২-২০২৩					
৫	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাঠপ ক্রয় (২৫০ মি. মি: ডায়) প্রতিটি	সেট	৮৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১২১৬.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	১৯-০৭-২০২৩	০২/০৮/২০২৩	০২/০৮/২০২৩	১৭/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪					
৬	বৃক্ষ রোপন (ফলদ/বনজ/জন্মি)	মিটার	২৫০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৭৫.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১৪-০৭-২০২৩	১২/৮/২০২৩	১৭/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৪-০৯-২০২৩	৩০-১১-২০২৩					
৭	পুকুর পুনঃখনন	টি	৫৫০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	০১-০৭-২০২৩	২৯/০৭/০/২০২৩	৩/৮/২০২৩	৩/৮/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪					
৮	পুকুর পুনঃখনন	টি	১০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৪৯.২৫	প্রাকল্পিত তারিখ	০৮-০৭-২০২৩	২৯/০৭/০/২০২৩	৩/৮/২০২৩	৩/৮/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	৩১-১২-২০২৩					

Hoom

কেজ নং	সংগ্রেহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	প্রাক্কলিত সময়								মোট সময়		
									যাচাইয়ের তারিখ	দরপত্র আজান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	নোটিফিকেশন অবগতওয়াদ তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ		মোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
N-5	ডু-গর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনাল নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিঃ)	কিঃমিঃ	৩২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	১৯-০৭-২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	২/৯/২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪			
N-4	ঘা সিডি/ঘাট নির্মাণ	টি	২০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৬.৭৫	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	১৫-০৭-২০২৩	১৫/০৮/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	১৮/০৮/২০২৩	২৫/০৮/২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪	২৭৩	৩৫৪	


 (মোঃ শরীফুল হক)
 প্রকল্প পরিচালক
 (মোঃ আফির রহমান)
 নির্বাহী পরিচালক
 বিএমডিএ, রাজশাহী।

পুরুর পুনঃ খনন ও ছু-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুর সেচে ব্যবহার (১ম সংশোধিত)
 বিএমডিএ, রাজশাহী।