

**ভূ-উপরিষ্কৃত পানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।**

সহকারী প্রকল্পের নাম ও কোড নং  
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং  
 ক্রমকারী বাস্তব নাম  
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়  
 ঃ বনমন্ত্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 ঃ সুসং কুমার বসাক  
 ঃ ভূ-উপরিষ্কৃত পানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ২৪২২৯৯৫০০

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়  
 ঃ বনমন্ত্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 ঃ সুসং কুমার বসাক  
 ঃ ভূ-উপরিষ্কৃত পানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ২৪২২৯৯৫০০

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়  
 ঃ বনমন্ত্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 ঃ সুসং কুমার বসাক  
 ঃ ভূ-উপরিষ্কৃত পানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ২৪২২৯৯৫০০

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়  
 ঃ বনমন্ত্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 ঃ সুসং কুমার বসাক  
 ঃ ভূ-উপরিষ্কৃত পানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ২৪২২৯৯৫০০

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়  
 ঃ বনমন্ত্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 ঃ সুসং কুমার বসাক  
 ঃ ভূ-উপরিষ্কৃত পানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ২৪২২৯৯৫০০

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়  
 ঃ বনমন্ত্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 ঃ সুসং কুমার বসাক  
 ঃ ভূ-উপরিষ্কৃত পানির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), ২৪২২৯৯৫০০

| প্যাকেজ নং | সংশোধিত আইটেম/বিষয়বস্তুর বিবরণ (কোড/কোড)  | ইউনিট | পরিমাণ   | ক্রয় পদ্ধতি | অনুমানিত ক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকা) | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | অর্থের উৎস | অনুমানিত ক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকা) | ক্রয় পদ্ধতি | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাকল্পিত তারিখ | ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় | পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | মোটিকেশন জন্ম ওওয়ার্ড | মুক্তি স্বাক্ষর | মুক্তির মেয়াদ | মোট সময়  | মন্তব্য   |
|------------|--|-------|----------|--------------|----------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
|            |  |       |          |              |                                  |                              |            |                                  |              |                              |                  |                        |   |               |             |                  |                |                        |                 |                |           |           |
| G-১        | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (প্রিন্টার, স্ক্যানার) ক্রয়                      | সেট   | ১        | আরএক বিট     | ১.০০                             | ১.০০                         | জিওবি      | ১.০০                             | আরএক বিট     | ১.০০                         | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-২        | ফটোকপিয়ার মেশিন   | সেট   | ১        | আরএক বিট     | ১.৫০                             | ১.৫০                         | জিওবি      | ১.৫০                             | আরএক বিট     | ১.৫০                         | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-৩        | কৌশলিক চুক্তি ২১ মিডসেক্স এলএক্স ক্রয়   | সেট   | ৭        | ওটিএম        | ১০০.০০                           | ১০০.০০                       | জিওবি      | ১০০.০০                           | ওটিএম        | ১০০.০০                       | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-৪        | ৫০ মিঃসেক্সে ডিস্টার্ব সম্পন্ন সৌরশক্তি চালিত পাম্প ক্রয়                          | সেট   | ১৭       | ওটিএম        | ২০২.০০                           | ২০২.০০                       | জিওবি      | ২০২.০০                           | ওটিএম        | ২০২.০০                       | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-৫        | ৫-শর্তের ডেলিভারি নিশীলন/সম্প্রদানের জন্য ইউপিভি পঞ্চম ক্রয় (২৫০০মিঃ ডিম্বাধিকার) | সেট   | (২০+৭১২) | ওটিএম        | ৫০+২৭                            | ৫০+২৭                        | জিওবি      | ৫০+২৭                            | ওটিএম        | ৫০+২৭                        | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-৬        | সাইজার তার ক্রয়   | টি    | ১৬৩৭     | ওটিএম        | ২১.৬০                            | ২১.৬০                        | জিওবি      | ২১.৬০                            | ওটিএম        | ২১.৬০                        | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-৭        | জলবহতা সূচকসহের লক্ষ্যে নিশীলন লাইন নিশীলনের জন্য ইউপিভি পঞ্চম ক্রয়               | মিটার | ২২৪      | ওটিএম        | ৩৯৪.০০                           | ৩৯৪.০০                       | জিওবি      | ৩৯৪.০০                           | ওটিএম        | ৩৯৪.০০                       | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-৮        | ২১.০০ কিউসেক পওয়ার পাম্প ক্রয় (এলএক্স) পাইপসহ                                    | সেট   | ২        | ওটিএম        | ৯.০০                             | ৯.০০                         | জিওবি      | ৯.০০                             | ওটিএম        | ৯.০০                         | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-৯        | ১০ কেডিএ ট্রান্সমিসার ক্রয়  | সেট   | ২        | ওটিএম        | ৫.০০                             | ৫.০০                         | জিওবি      | ৫.০০                             | ওটিএম        | ৫.০০                         | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-১০       | বৈদ্যুতিক লাইনের মানাল ক্রয়   | সেট   | ২        | ওটিএম        | ৫৫.০০                            | ৫৫.০০                        | জিওবি      | ৫৫.০০                            | ওটিএম        | ৫৫.০০                        | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-১১       | ক্রি-পেইন্ট মিটার ক্রয়  | টি    | ১০       | ওটিএম        | ২১.৬০                            | ২১.৬০                        | জিওবি      | ২১.৬০                            | ওটিএম        | ২১.৬০                        | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |
| G-১২       | বৃক্ষরোপণ (ফেলিং ও উন্মি)  | টি    | ৬৯৫০০    | ওটিএম        | ২৬.০০                            | ২৬.০০                        | জিওবি      | ২৬.০০                            | ওটিএম        | ২৬.০০                        | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩     | ২৭/৭/২০২৩   | ২৭/৭/২০২৩        | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩              | ২৭/৭/২০২৩       | ২৭/৭/২০২৩      | ২৭/৭/২০২৩ | ২৭/৭/২০২৩ |

*Signature*

| প্যাকেজ নং | সংগঠন জমা নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (শেয়া/কাজ)                  | ইউনিট   | পরিমাণ | ক্রম পদ্ধতি | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অধিকার উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | ক্রম প্রতিয়াকারের সময়        | পূর্ব লক্ষ্যে হাটহাজারে জমা বিজ্ঞাপন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলা | দরপত্র সুপ্রায়ান | দরপত্র জন্মোদন | নোটিফিকেশন ডকু এওয়ার্ড | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তির মেয়াদ | মন্তব্য |
|------------|--|---------|--------|-------------|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------|
|            |  |         |        |             |                       |            |                              |                                |   |               |             |                   |                |                         |                 |                |         |
| W-১        | ফুটবলার ব্রীজ নির্মাণ  | টি      | ৫      | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ৩৯০.০০                       | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-২        | ক্যাট্রেশ ক্রম কাজভার নির্মাণ  | টি      | ২৭     | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ১৭৫.০০                       | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-৩        | সফেল রিটাইনিং স্ট্রাকচার নির্মাণ                                       | নির্মাণ | ০৪০    | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ১৫৩৬.০০                      | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-৪        | ২-কেন্দ্রে বিদ্যুৎসৌহারিত্য গ্যাস এলাপি রু-গর্ভস্থ সেচাল নির্মাণ       | টি      | ৭      | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ৩৪.০০                        | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-৫        | রু-গর্ভস্থ ইউটিউটি সেচাল সম্প্রসারণ                                    | টি      | ৭৫     | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ২০৯.১৩                       | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-৬        | পাতকুয়া খনন (২২০-১০০ ফুট গভীরতাপস্পন্ন) ও পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ | টি      | ১৯     | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ১২০.০০                       | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-৭        | খাল/খালী পুনঃখনন   | কি.মি.  | ২৫     | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ৫৪৫.০০                       | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-৯        | জলাবজ্ঞা পুরীকরণের জন্য ইউটিউটি নির্মাণে আইন নির্মাণ                   | নির্মাণ | ১৯১    | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ২৭.০২                        | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-১০       | ১২ ইঞ্চি সিলিং পাইপ সংস্থাপন ও স্থাপন                                  | নির্মাণ | ৬২৫    | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ৪.৪০                         | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-১১       | ঐচ্ছাসিক আইন নির্মাণ   | টি      | ১      | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ১১.৪০                        | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-১২       | খাল/খালী পুনঃখনন   | কি.মি.  | ১৫     | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ৫০৩.৫৬                       | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-১৩       | ঐচ্ছাসিক ট্রান্সফর্মার স্থাপন ও স্থাপন                                 | সেট     | ১      | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ০.৫০                         | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
| W-১৪       | বিদ্যুৎ চালিত ২-কিটসেক এলএলপি স্থাপন/কমিশনিং                           | সেট     | ১      | ওটিএম       | নির্বাহী পরিচালক      | জিওবি      | ০.১২                         | প্রাকল্পিত তারিখ<br>প্রকৃত দিন | ১৯/০৯/২০২৩  | ১৯/০৯/২০২৩    | ১৯/০৯/২০২৩  | ২৩/১১/২০২৩        | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩/১১/২০২৩              | ২৩/১১/২০২৩      | ২৩/১১/২০২৩     | ২৩      |
|            |  |         |        |             |                       |            | ৫২৬৪.০০                      |                                |   |               |             |                   |                |                         |                 |                |         |

সর্বমোট ব্যয়=

*(Signature)*

প্রকল্প পরিচালক

ইআইএনসিপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।

সিএস জাহাঙ্গীর আলী

নির্বাহী পরিচালক

বিএমডিএ, রাজশাহী।