

পরিশিষ্ট-খ

পরিষ্ক পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

: কৃষি সন্ত্রানায়।

: বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

: মেজা মো: নূর আলম

হায়ার নাম ও কোড

নাম ও কোড

বাজেট : ৮৯৪৬.০০ লক্ষ টাকা

: "কু-উপরিষ্ক পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প, কোড-২২৪৩৩১০০০.

ক্রমিক নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (পার্শ্ব পূর্ত্য দেবো)	টি	মি	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বয়ম (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়										মোট সময়
								ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	নোটিফিকেশন জ্ঞপ্তি এওয়ার্ড	ক্রয় স্বাক্ষর	ক্রয় সেরাদ	তারিখ	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	কম্পিউটার ও জরুরীক যন্ত্রপাতি (প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ)	টি	৩	কোটেসন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৪০	প্রাকল্পিত তারিখ		০৪/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩
২	মার্কিনিসিডিয়া প্রজেক্টর ও ফটোকপিয়ার মেশিন	টি	১	কোটেসন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫৫	প্রাকল্পিত তারিখ		০৪/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩
৩	আসবাবপত্র	টি	৩	কোটেসন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	প্রাকল্পিত তারিখ		০৪/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩
৪	সৌরশক্তি চালিত ২.০ কিউসেক এলেকট্রিক ক্রম (ফিউজ, মার্জিটিং ক্যাবল, ইত্যাদি সহ)	সেট	৪৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪৩০.৫	প্রাকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৩	০৮/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩
৫	পাতকুমার সৌরশক্তি চালিত লোয়ার প্যানেলসহ পাম্প ক্রয়।	সেট	১০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪৪.২৫	প্রাকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৩	০৮/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩
৬	বৈদ্যুতিক লাইনের মালামাল ক্রয়	সেট	৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩৮.৪	প্রাকল্পিত তারিখ		১৬/০৮/২৩	১২/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩
৭	স্ট্রি-পেইড মিটার ক্রয়	সেট	১০৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০২.৫	প্রাকল্পিত তারিখ		২৪/০৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২০/০৯/২৩
৮	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ ও ফিউজ ক্রয় (২৫০০ মিটার করে প্রকৃতি)	সেট	৩০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৯২.৭	প্রাকল্পিত তারিখ		১৭/০৮/২৩	১৩/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩

ক্রম	সংগঠনের জন্য নিধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (পার্শ্ব পূর্ত/সেবা)	ইউ.পি. নং	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃক	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মোট সময়		
							ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদকতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র জমুসোদন		শেডিং/কোম্পানি প্রক এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর
১	২৫০ মি:মি: ব্যাসের ইউজিপিট পাইপ ও ফিটিংস ক্রম (প্রতিটি ৫০০ মি:৪ করে বর্ধন)	১২৬০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫২৯.৩	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১৬৭
২	২৫০ মি:মি: আউটার ডায়ামা রাইজার ডাকের ক্রম	১২৬০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩০.৩	১	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১০০
৩	১৫০ মি:মি: বনজ ও ঔষধি মাছ দ্বারা বনায়ন (ফলজ ০.৫৫ লক্ষ ও বনজ ১.২৫ লক্ষ) (লক্ষ)	০.৮	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৬৪.০	১	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১০৪
৪	কোমাল অফিস ভবন নির্মাণ (৩০০ বর্গমিটার)	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৩৫.০	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	৩০০
৫	১) পোড়াম কাম কোমাল বিল্ডিং (২ তলা বিল্ডিং)(টি)	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৯০.০	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	৩০০
৬	১) জাকিরের বাড়িভাড়া ওয়াল নির্মাণ/মেরামত (৩+২)(টি)	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২১.০	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	৩০০
৭	১) পাতকুরা বন (১০০-১২০ ফুট গভীরতা, পাম্প স্থাপন ও পানি বিতরণ ব্যবস্থা সহ)	১০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৬৫.০	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	৩০০
৮	১) বাস শাল/শাড়ি পুন:বননা	১০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১১৩১.৫	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	৩২০
৯	১) জলাশয় পুন:বনন, নিচি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	৪৬	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭১-১.০	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	৩০০
১০	১) সাব মার্জ ওয়ার নির্মাণ (টি)	১৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০২.১	২	১০	১৩/০৮/২৩	২১/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৯/১০/২৩	৩০০

ক্রমিক নং	সংগৃহীত জন্ম নিবন্ধিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (পূর্ণ/পূর্ভ/সেবা)	বি.সি.সি. নং	বি.সি.সি. তারিখ	ক্রয় পরিসীমা	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়										মতবা			
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মুদ্রাণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন জন্ম এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়				
			তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	এলএসপি'র ২৫০ মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
২	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
৩	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
৪	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
৫	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
৬	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
৭	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
৮	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
৯	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩
১০	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি প্রান্তন	৩	০৮/০৮/২৩	৫	৬	জিওবি	৩৭২.০	১০	১৯	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩

২২/৭/২৩  
(মোঃ আব্দুর রশীদ)  
নির্বাহী পরিচালক  
বিএমডিএ, রাজশাহী।

২২/৭/২৩  
(রেজা মোঃ নুরে আলম)  
প্রকল্প পরিচালক  
জিডিজিআইপি, বিএমডিএ, ঠাকুরগাঁও।