

সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিতাজন।

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
 ঃ বরেন্দ্র বহুবুকী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
 ঃ সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প, ২২৪৩৪৪০০০

বাকস্টঃ ১০০৫৭৫১
 লক্ষ টাকা।

প্রের নাম
 ব্যক্তির নাম
 পাম ও কোড নং

ক্রমিক নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পেয়া/কোড)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিশদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র বেগা	দরপত্র সুগামন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	গেট সময়	সহযোগ
১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	সেট	৬	আরএফ বিড	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৮০	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
২	ফটোকপিয়ার মেশিন	সেট	২	আরএফ বিড	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
৩	অসমবহুর	সেট	৪০	আরএফ বিড	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
৪	১০ কেজি ট্রাকসমূহের কিটসহ ক্রয়	সেট	১০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩০০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
৫	এস এম হাউজিং পাইপ ক্রয়	মিটার	১৭৭৫০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১২৪২.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
৬	এস এম ইনভার্টেড জাংশন/রিভিউসার ক্রয়	টি	৩০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪৪.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
৭	এস এম স্টেশনার ক্রয়	মিটার	১৬৭০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৩৫.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
৮	বিভিন্ন ডেডের ১-২ কিউসেক সাবসারিসিবল পাম্প ক্রয়	সেট	৪০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১১০০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
৯	এস এম কলাম শাইপ ক্রয় (প্রতিটি ৩ মি. হিসেবে)	টি	২০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
১০	সৈন্যিক মালামাল ক্রয়	টি	১৫০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৫০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
১১	২৪০মি. বাসের ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়	মিটার	২০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
১২	২৪০মি. বাসের ইউপিভিসি ফিটিংস ক্রয়	সেট	২০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
১৩	২৪০মি. বাসের ইউপিভিসি রাইজার ডাঙ্ক ক্রয়	টি	১০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪
১৪	পুরাতন পটীর নকশা পুনঃস্থাপন	টি	৪৫০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৪৮৭.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৪

(Handwritten signature)

সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (সেপা/কাজ)	হুটমিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময় (প্রোগ্রাম/সেপা)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র সোপা	দরপত্র সুপাঠান	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন তারিখ ওয়ার্ড	মুক্তি-খানার তারিখ	মুক্তির মেয়াদ	সেট সময়	শব্দ্য
১	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
পূর্বাতন ব্যবহার অযোগ্য পাশপ হাউস শুল্ক নির্মাণ	টি	১০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৭৫.০০	প্রাপ্তি তারিখ	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	১৬৫	
পূর্বাতন পাশপ হাউস সেরামত	টি	১২৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২৯.২০	প্রাপ্তি তারিখ	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	১৬৫	
বিদ্যুৎ লাইন পুনঃসংযোগ	টি	৪৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৩.০০	প্রাপ্তি তারিখ	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	১৬৫	
রাইজার তার স্থাপন ও আউটলেট সেরামত	টি	১৪০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫০.০০	প্রাপ্তি তারিখ	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	১৬৫	
বৈদ্যুতিক লাইন সেরামত	টি	১১৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.০০	প্রাপ্তি তারিখ	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	১৬৫	
অফিস সহায়ক সেবা	টি	১	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫৯	প্রাপ্তি তারিখ	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	১৬৫	
পরিবহন সেবা	টি	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৩০.৯২	প্রাপ্তি তারিখ	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	১৬৫	
সর্বমোট ব্যয়=						১০০৫৭.৫১										

(প্রকৌশল মোঃ মুর্তা ইসলাম)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 প্রকল্প পরিচালক
 সেচ অধিদপ্তর, রাজশাহী।

সেচ আশুর কর্তৃক
 নির্বাহী পরিচালক
 বিএসসিএ, রাজশাহী।

পূর্বের দরপত্রের ধারাবাহিকতায়
 পূর্বের দরপত্রের ধারাবাহিকতায়
 পূর্বের দরপত্রের ধারাবাহিকতায়
 পূর্বের দরপত্রের ধারাবাহিকতায়