



প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিস্তারিত বিবরণ(বর্ণনা/কাজ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেক টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	পূর্ণ দক্ষতা যত্নসহ অন্য বিকাশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দক্ষতা আহ্বান	দক্ষতা বণ্টন	দক্ষতা অনুমোদন	নোটিফিকেশন জারি ওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	শেডিং সময়	সত্ত্বা
W-1	ফুটপাথের সীজ নির্মাণ	টি	৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	৩৯০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	১৯/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-2	ক্যাটোন ক্রস কালভার্ট নির্মাণ	টি	২৭	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	১৭৫.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-3	সরল রিটেইনিং স্ট্রাকচার নির্মাণ	সি.মিটার	৩৪০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	২০৩৬.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২০/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-4	২-কেসের বিদ্যুৎসংশ্লিষ্ট কাজ এবং এলিফ'র ফুর্নস সেলাই নির্মাণ	টি	৮	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	৩৪.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-5	ফুর্নস ইন্ট্রিকিউরি সেটমালা সংস্থাপন	টি	৭৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	২০৯.৮৩	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-6, W-7	পাতকুরা বন (১২০-১৩০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন) ও পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	টি	১৯	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	১২০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-9	খাল/খাড়া পুনঃখন	সি.মিটার	২৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	৮৪১.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-9	জলাবহতা পরীক্ষণের জন্য ইউপিভিসি নিষ্কাশন লাইন নির্মাণ	সি.মিটার	১৯১০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	২৭.৩২	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-10	১২ ইঞ্চি সিসি লাইন সরবরাহ ও স্থাপন	সি.মিটার	৬২৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	৪.৪০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-11	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	টি	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	১২.৪০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-12	খাল/খাড়া পুনঃখন	সি.মিটার	১৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	৫০০.৫৬	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-13	বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার স্থাপন ও ক্রিসিং	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	০.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
W-14	বিদ্যুৎ চালিত ২-সি.কে.উল্কাবালি স্থাপন/ক্রিসিং	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিজ্ঞাসিত	০.১২	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	২৯	২৯
	সর্বমোট ব্যয়=						৫৭৬৪.০০										


 (মোঃ মাসুদ রশিদ)
 নির্বাহী পরিচালক
 সি.কে.ইউল্কাবালি


 (মোঃ মাসুদ রশিদ)
 প্রকল্প পরিচালক
 ইআইএনটিপ, সি.কে.ইউল্কাবালি