

“পুকুর পুনঃ খনন ও ভূ-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

সংশোধিত বাজেটঃ ৩১৩৬.০০ লক্ষ টাকা
 ০ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
 ০ঃ বঙ্গদেশ বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
 ০ঃ মোঃ শরীফুল হক,
 ০ঃ পুকুর পুনঃ খনন ও ভূ-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার ও কোড নং-২২৪২৯৯৪০০

প্রকল্প নং	সংগঠনের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (পেয়া)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় সময়	পূর্ব যাচাইয়ের জন্ম বিজ্ঞাপন প্রমোজ্য তারিখ	দরপত্র আইসিআন তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	নোটিফিকেশন অবএওয়ার্ড তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ	মোট সময় তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি (প্রিন্টার ও স্ক্যানার)	৩	৪	৫	৬	৮	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
G-1	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি (প্রিন্টার ও স্ক্যানার)	সেট	৩	কোটেসন	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	
G-2	আসবাপত্র	লাট	লাট	কোটেসন	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.২৫	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	
G-3	সৌরশক্তি চালিত ১.০০কিউলেক একএলপি ক্রয় (আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ)	সেট	৩	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০৪.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	
G-4	৭) সেট মিটারিং এর মাধ্যমে সোলার ইন্ডিকেশন সিস্টেম গ্রীড ইন্ডিকেশন বসন	সেট	৮৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১২১৬.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	
G-5	ভূ-গতস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় (২৫০ মি:মি: ডায়) প্রোভিডি	মিটার	২৫০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৭৫.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	
G-6	বৃক্ষ রোপন (ফেলপ/বনজ/ওষধি)	টি	৫৫০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	
W-1	পুকুর পুনঃ খনন	টি	১০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৪৯.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	

স্বাক্ষর
তারিখ

প্যাকেজ নং	সংগঠনের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (প্যা)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়	প্রাকল্পিত সময়										মন্তব্য
									পূর্ব যাচাইয়ের তারিখ	দরপত্র আফ্রান	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	নোটিফিকেশন অবগত হওয়ার তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ	মোট সময় তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
W-2	৩-গর্ভস্থ ইউপিউসি সেফানি নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিঃ)	কিঃমিঃ	৩২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০৮.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০-০৭-২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	২৬/০৮/২০২৩	২/৯/২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৪			
W-3	৪) সিডি/ঘাট নির্মাণ	ট	২০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৩১.৭৫	প্রকৃত দিন											
								প্রাকল্পিত তারিখ	১৫-০৭-২০২৩	১২/৮/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	১৮/০৮/২০২৩	২৫/০৮/২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৪				
								প্রাকল্পিত দিন											
								প্রকৃত দিন											

(মোঃ শরীফুল হক)
প্রকল্প পরিচালক

পূরণ করে খনন ও ছু-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষয় লেগে ব্যবহার (১ম সংশোধিত)
বিএমডিএ, রাজশাহী।

(মোঃ আব্দুল করীম)
নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী।