

সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

বাজেটঃ ১০৩৭.৫১ লক্ষ টাকা। (সংশোধিত)

ঃ কৃষি শ্রমগণায়  
ঃ বহুস্তর বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
ঃ সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প, ২২৪৩৫৪০০০

ঃ কৃষি শ্রমগণায়  
ঃ বহুস্তর বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
ঃ সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প, ২২৪৩৫৪০০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিবরণাদির বিবরণ (পেপা/কাছ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুদানের শীর্ষক	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পূর্ণ দক্ষতা যাত্রাটির জন্য বিদ্যমান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)		দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র সুবিধার তারিখ	দরপত্র জমাওয়ার তারিখ	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তির মেয়াদ	মন্তব্য
								তারিখ	তারিখ						তারিখ	তারিখ		
G-১	সংশোধিত ও আনুষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি	সেট	৬	আরওফ কিট	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৮০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-২	সফটওয়্যার মাস্টার	সেট	২	আরওফ কিট	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-৩	আনুষঙ্গিক	সেট	১	আরওফ কিট	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৫০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-৪	১০ লেট্রা ট্রাকের মাস্টার	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-৫	এম এম হাজির গাইড ক্রয়	মিটার	১৭৭৫০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১২২২.৫০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-৬	এম এম ইন্টারনেট আনুষঙ্গিক	টি	৩০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪৫.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-৭	এম এম স্টেশনার ক্রয়	মিটার	১৬৭০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০৮৫.৫০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-৮	বিভিন্ন ডেজার ২-২ কিউবিক সাময়িকভাবে গ্যাস ক্রয়	সেট	৪০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১১০০.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-৯	এম এম স্টেশনার গাইড ক্রয়	টি	২০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৩০.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-১০	ইমুনিজ মাস্টার ক্রয়	টি	১৫০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৮০.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-১১	২৫০মিঃ বাসের ইউপিএস গাইড ক্রয়	মিটার	২০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৬০.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-১২	২৫০মিঃ বাসের ইউপিএস বিটক ক্রয়	সেট	২০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
G-১৩	২৫০মিঃ অটোর বাসের রাইজার তাস ক্রয়	টি	১০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	
W-১	পূর্ণতা পটীয় নকশা পুনঃস্থাপন	টি	৪৫০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৪৮৭.৫০	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	২০/১২/২০২৪	

সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প  
(সংশোধিত ও আনুষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি)

প্যাকেজ নং	সংগ্রেহ জগা নির্ধারিত আইটেম/ বিক্রেতার বিবরণ (পেপার/কাগ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	পূর্ণ দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ (প্রত্যেক প্যাকেজ)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন জরুরি এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১		০	৪	০		১	৫	১	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩
W-২	পূরাতন বাবদর স্থাপন পাশে হাউস পুনঃনির্মাণ	টি	১০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	১৫৭৫.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩
W-৩	পূরাতন পাশে হাউস রেনোভে	টি	১২৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	১০২২.২০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩
W-৪	বিদ্যুৎ লাইন পুনঃসংযোগ	টি	৪৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	১০৫.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩
W-৫	রাস্তার ভাঙ স্থাপন ও আউটলেট সেরানোভ	টি	১৪০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	৩৫০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩
W-৬	বৈদ্যুতিক লাইন রেনোভে	টি	১১৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	৫৫.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩
S-১	অফিস সহায়ক সেবা	টি	১	জারজের ক্রিট	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	২.৫৯	প্রাকল্পিত তারিখ	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩
S-২	পরিবহন সেবা	টি	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	ছিওবি	১০২৩.৫১	প্রাকল্পিত তারিখ	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩

১০/০৮/২০২৩

নির্বাহী পরিচালক

(মোঃ আফরুজ হোসেন)

সিবিএডিএ, রাজশাহী।

(বেকোঃ মোঃ নূর ইসলাম)

তত্ত্বাবধায়ক অফিসার

প্রকল্প পরিচালক

সেত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ প্রকল্প

সিবিএডিএ, রাজশাহী।