

“ডু-গভর্ন স্টোনলা বসিতকরণের মাধ্যমে স্টোনলা ও স্টেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলকভাবে ট্রীপ স্টেচ পদ্ধতির প্রচলন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিতালন।

মহানালয়/বিতাপ : কৃষি মহানালয়।

দপ্তর/সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুশিক্ষী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম ও কোড : বো: শহীদুর রহমান

প্রকল্পের নাম ও কোড : “ডু-গভর্ন স্টোনলা বসিতকরণের মাধ্যমে স্টোনলা ও স্টেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলকভাবে ট্রীপ স্টেচ পদ্ধতির প্রচলন” শীর্ষক প্রকল্প, কোড-২২৪৩৩৬৩০০

প্যাকেজ নং (পার্শ্ব/পূর্বা/সেবা)	সংক্রমণের জন্য নিখারিত আইটেম/বিখ্যাপির বিবরণ (পার্শ্ব/পূর্বা/সেবা)	টিকিট	টিকিটের	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়																		
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র আবেদন তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	মুক্তি মেয়াদ তারিখ	সেট স তারিখ									
G-1	অসাব্যপত্র	৩	৪	কোম্পানি	৬	৭	৫	১	তারিখ	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০						
								প্রাক্কলিত তারিখ	২৪/৭/২০২৩	০	২০	২৪/০৭/২৩	২৭/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	০২/০৮/২৩	০৩/০৮/২৩	০৪/০৮/২৩	০৫/০৮/২৩	০৬/০৮/২৩	০৭/০৮/২৩	০৮/০৮/২৩	০৯/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১১/০৮/২৩	১২/০৮/২৩	
								প্রাক্কলিত দিন																		
G-2	২৫০ মি:মি: ইউপিভিসি পাঠপ ও ফিটিংস ক্রয়	মিঃ	৭৬০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৬৮২৫.২৭	১	প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	০৬/০৯/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩						
								প্রাক্কলিত দিন																		
								প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩
G-3	২৫০ মি:মি: আউটার ড্রাম রাইজার তালব ক্রয়	টি	২০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৮০.০০	১	প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	০৬/০৯/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩						
								প্রাক্কলিত দিন																		
								প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	
G-4	ফিতা পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	মিঃ	১০০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩২২.০৬	১	প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	০৬/০৯/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩						
								প্রাক্কলিত দিন																		
								প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	
W-5	ইউপিভিসি পাঠপ লাইন নির্মাণ	মিঃ	৭৫০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৯৬৩.২৭	১	প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	০৬/০৯/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩						
								প্রাক্কলিত দিন																		
								প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	
W-১১	ট্রীপ স্টেচ পদ্ধতি প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়সহ	টি	৪	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৬৬.০০	১	প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	০৬/০৯/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩						
								প্রাক্কলিত দিন																		
								প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	

(মোঃ শহীদুর রহমান)  
প্রকল্প পরিচালক, ইউপিভিসি  
বিএমডিএ, রাজশাহী

(মোঃ আব্দুল রহীম)  
নির্বাহী পরিচালক  
বিএমডিএ, রাজশাহী