বিএমডিএ প্রি-পেইড মিটার শাখা এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কারী ব্যক্তির পদবী : নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রি-পেইড মিটার শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী

ক্রয়ের নাম ও কোড : প্রযোজ্য নহে

বাজেট :

ক্রম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/ পূর্ত/সেবা	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়									মন্তব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	Supply of Smart Card Based Pre-Paid Meter With Necessary Accessories	সেট	৫০০	ডিপিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	২১০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৪/০৭/২৩	০২/০৮/২৩	০৯/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	১৮/০৯/২৩	১৭/১২/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৯০	১৬৭	
								প্রকৃত দিন										
	Supply of Online UPS Battery with Necessary Accessories	টি	০৮	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	০.৭০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৭/০৭/২৩	২৪/০৭/২৩	০১/০৮/২৩	০৮/০৮/২৩	১১/০৮/২৩	১৭/০৮/২৩	২২/০৮/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
								প্রকৃত দিন										
	Supply of Smart Card with Cover	টি	৫০০০০	ডিপিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৭৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৮/০৮/২৩	০৫/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	২৫/১০/২৩	২৫/০১/২৪		
								প্রাক্কলিত দিন		০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৯০	১৬৭	
								প্রকৃত দিন										
	Supply of Lead Seal with Necessary Accessories	টি	২০০০০	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৪/০৮/২৩	২১/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	০৪/০৯/২৩	০৭/০৯/২৩	০৮/০৯/২৩	১৩/০৯/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
								প্রকৃত দিন										
	Repair of Solar Inverter with Necessary Accessories	সেট	০২	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		২০/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	১৩/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
								প্রকৃত দিন										
	Supply of IPS Set with Battery	সেট	০৫	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		২৭/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
								প্রকৃত দিন										
	Supply of Computer Set with Necessary Accessories	সেট	০৪	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	২.৯৫	প্রাক্কলিত তারিখ		১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৪/১০/২৩	০৫/১০/২৩	১০/১০/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
								প্রকৃত দিন										
	Supply of IPS Battery with Necessary Accessories	টি	০৮	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৮/১০/২৩	১৫/১০/২৩	২২/১০/২৩	২৯/১০/২৩	০১/১১/২৩	০২/১১/২৩	০৭/১১/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
								প্রকৃত দিন										
	Repair of Solar Inverter with Necessary Accessories	সেট	০২	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৫/১০/২৩	২২/১০/২৩	২৯/১০/২৩	০৫/১১/২৩	০৮/১১/২৩	০৯/১১/২৩	১৪/১১/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
								প্রকৃত দিন										

\APP

সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/ পূর্ত/সেবা)	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়										মন্তব্য
							ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়	
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
pdate/Redesign of PMS Software. Server th Necessary Accessories	-	LS	ডিপিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	২৫০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫/১১/২৩	০৩/১১/২৩	১০/০১/২৪	১৭/০১/২৪	২৪/০১/২৪	২১/০২/২৪	২০/০৫/২৪		
							প্রাক্কলিত দিন		০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৯০	১৬৭	
							প্রকৃত দিন										
pply of Projector with Necessary ccessories	টি	০৩	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	২.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫/১২/২৩	১২/১২/২৩	১৯/১২/২৩	২৬/১২/২৩	৩১/১২/২৩	০১/০১/২৪	০৬/০১/২৪		
							প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
							প্রকৃত দিন										
epair of Solar Inverter. Solar Panel etc. with ecessary Accessories	সেট	১৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	১৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৭/১২/২৩	০৪/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৮/০১/২৪	২৫/০১/২৪	২২/০২/২৪	২২/০৫/২৪		
							প্রাক্কলিত দিন		০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৯০	১৬৭	
							প্রকৃত দিন										
pply of Computer Set with Necessary ccessories	সেট	০৪	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	২.৯৫	প্রাক্কলিত তারিখ		১০/১২/২৩	১৭/১২/২৩	২৪/১২/২৩	৩১/১২/২৩	০৩/০১/২৪	০৪/০১/২৪	০৯/০১/২৪		
							প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
							প্রকৃত দিন										
epair of Solar Inverter with Necessary ccessories	সেট	০২	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৭/১২/২৩	২৪/১২/২৩	৩১/১২/২৩	০৭/০১/২৪	১০/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৬/০১/২৪		
							প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
							প্রকৃত দিন										
pply of Laptop Computer Set with ecessary Accessories	সেট	০৩	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৯/০১/২৪	১৬/০১/২৪	২৩/০১/২৪	৩০/০১/২৪	০৪/০২/২৪	০৫/০২/২৪	১০/০২/২৪		
							প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৭	৭	৩	১	৫	৩০	
							প্রকৃত দিন										

৩১/৭/২৩
(সৈয়দা আখতার জাহান)
সহকারী প্রকৌশলী
পিপিএম শাখা
বিএমডিএ, রাজশাহী।

31-07-23
(মোঃ তোফাজ্জল আলী সরকার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিপিএম শাখা
বিএমডিএ, রাজশাহী।

৩১/৭/২৩
(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
সেচ উইং
বিএমডিএ, রাজশাহী।

৩১/৭
(মোঃ আব্দুর রশীদ)
নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী।