

অন এগ্রিকালচারাল এন্ড হুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউগ্রিশন এন্টারপ্রেনরিশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ "শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়।


প্রোগ্রাম : বহুসুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।


প্রকৌ. মোঃ আবুল কাসেম

প্রোগ্রাম অফিসার


বাজেট : ৩৭৭৪.০০ লক্ষ টাকা

ক্রমিক সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পত্র	জন্মানবধি কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	পূর্ণদক্ষতা যাচাইয়ের জনা বিভাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	মোট অর্থ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সময়াদ	মোট সময়
১	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
বিএমডিএ'র বিদ্যমান বিদ্যুত চালিত গভীর নলকূপ ফে সৌরশক্তিতে রূপান্তর মালামাল ক্রয় ও স্থাপন	ওটিএম	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৭০০.০০	১১/১/২৪	০	১৮/১/২৪	১৯/১/২৪	২০/১/২৪	২১/১/২৪	২২/১/২৪	২৩/১/২৪	২৪/১/২৪
বিএমডিএ'র বিদ্যমান বিদ্যুত চালিত গভীর নলকূপ ফে সৌরশক্তিতে রূপান্তর মালামাল ক্রয় ও স্থাপন	ওটিএম	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৭০০.০০	১১/১/২৪	০	১৮/১/২৪	১৯/১/২৪	২০/১/২৪	২১/১/২৪	২২/১/২৪	২৩/১/২৪	২৪/১/২৪
সৌরশক্তি চালিত এল.এল.পি এর মালামাল ক্রয় ও স্থাপন	ওটিএম	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৩৬০.০০	০৮/১/২৪	০	১৫/১/২৪	১৬/১/২৪	১৭/১/২৪	১৮/১/২৪	১৯/১/২৪	২০/১/২৪	২১/১/২৪
চরাস্থলের গভীর নলকূপের সোলার সরঞ্জাম ক্রয়	ওটিএম	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	২৭২.০০	০৮/১/২৪	০	১৫/১/২৪	১৬/১/২৪	১৭/১/২৪	১৮/১/২৪	১৯/১/২৪	২০/১/২৪	২১/১/২৪
চরাস্থলের গভীর নলকূপের সোলার সরঞ্জাম ক্রয়	ওটিএম	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৪০৮.০০	০৮/১/২৪	০	১৫/১/২৪	১৬/১/২৪	১৭/১/২৪	১৮/১/২৪	১৯/১/২৪	২০/১/২৪	২১/১/২৪
চরাস্থলের গভীর নলকূপের খনন মালামাল ক্রয়	ওটিএম	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	২৭০.০০	১১/১/২৪	০	১৮/১/২৪	১৯/১/২৪	২০/১/২৪	২১/১/২৪	২২/১/২৪	২৩/১/২৪	২৪/১/২৪
২৫০ মি.মি. ডায়ামিটার ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (এলএলপি ও চরাস্থলের গভীর নলকূপে পাইপ স্থাপনের জন্য)	ওটিএম	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৩৬০.০০	১১/১/২৪	০	১৮/১/২৪	১৯/১/২৪	২০/১/২৪	২১/১/২৪	২২/১/২৪	২৩/১/২৪	২৪/১/২৪

৩০.০১.২০২৪

 (ড. প্রকৌ. মোঃ আবুল কাসেম)
 এপিডি, পোর্টনার (বিএমডিএ পাট)
 বিএমডিএ, রাজশাহী

৩০.০১.২০২৪

 (মোঃ আবুল কাসেম)
 নির্বাহী পরিচালক
 বিএমডিএ, রাজশাহী


ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বিবরণ (পার্শ্ব/পূর্ব/পশ্চিম)	ক্রমিক	ক্রয় পরিকল্পনা	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়া	পূর্ণতা	সময়	প্রকল্পিত সময়																																																																																								
											তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ																																																																					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫	১১৬	১১৭	১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০	১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫	১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১	১৫২	১৫৩	১৫৪	১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৬০	১৬১	১৬২	১৬৩	১৬৪	১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০	১৭১	১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৭৬	১৭৭	১৭৮	১৭৯	১৮০	১৮১	১৮২	১৮৩	১৮৪	১৮৫	১৮৬	১৮৭	১৮৮	১৮৯	১৯০	১৯১	১৯২	১৯৩	১৯৪	১৯৫	১৯৬	১৯৭	১৯৮	১৯৯	২০০



 (মোঃ আব্দুল করিম)

 নির্বাহী পরিচালক

 বিএমডিএ, রাজশাহী





 (ড. প্রকৌ. মোঃ আব্দুল কাসেম)

 এপিডি, পাটনার (বিএমডিএ পাট)

 বিএমডিএ, রাজশাহী

সংগ্রহের জন্য নিখরিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পর্ণ/ গুত/ সেবা)	টি ই কি	টি ই কি	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়							মোট সময়				
							ক্রয় শর্তাবলির সময়	পূর্ণকরণ ব্যয় জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আবধান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন জরুর ওয়ার্ড		চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি শেয়াদ		
	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
আউট সোর্সিং (পরিবহন সুবিধা) (৪ ইয়ল জীপ ০১ টি, ডবল কেবিন পিক-আপ ০১ টি)	৩	২	৩টিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৪০.৬০	৭/১১/১৪	০	১৩/১১/১৩	০৫/১১/১৩	৭/১১/১৩	১১/১১/১৩	১২/১১/১৩	১৩/১১/১৩	১৪/১১/১৩	১৫/১১/১৩	১৬/১১/১৩	১৭/১১/১৩


(মোঃ আব্দুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী


(ড. প্রকৌ. মোঃ আবুল কাসেম)
এসিডি, পার্টনার (বিএমডিএ পার্ট)
বিএমডিএ, রাজশাহী