

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন(সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/ সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।
 শাখার নাম : প্রশাসন শাখা

সংশোধিত বাজেট: ২৫.২০ লক্ষ টাকা

প্যাকেজ নং (পণ্য/পূর্ত/ সেবা)	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়							মোট সময়			
								ক্রয় সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA/ কার্যদেশ জারী		চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি/ কার্যদেশের সেবাদ	
																		তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
G-1	মুদ্রণ মালামাল সরবরাহ	টি	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৬/৮/২৩	২২/৮/২৩	২২/৮/২৩	২৩/৮/২৩	২৩/৮/২৩	-	২১/৯/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৯	১	১	১	-	৩০	৪০	
								প্রকৃত দিন										
G-2	গ্রীষ্মকালীন পোষাক সরবরাহ	সেট	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১.২০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১/১০/২৩	৫/১০/২৩	৮/১০/২৩	৮/১০/২৩	৯/১০/২৩	-	২২/১০/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন		-	৫	৩	১	১	-	১৪	২৫	
								প্রকৃত দিন										
G-3	মনোহারী মালামাল সরবরাহ	টি	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৫/১১/২৩	২২/১১/২৩	২৩/১১/২৩	২৩/১১/২৩	২৩/১১/২৩	-	৬/১২/২৩		
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৯	১	১	১	-	১৪	২৪	
								প্রকৃত দিন										

 ২৪

মোহঃ যোবায়ের হোসেন
 সচিব
 (সিনিয়র সহকারী সচিব)
 পরিচিতি নং-১৭০৯২
 বিএমডিএ, রাজশাহী।

মোঃ আব্দুর রশীদ
 নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 বিএমডিএ, রাজশাহী।

 ২৪

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন(সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

দপ্তর/ সংস্থার নাম

শাখার নাম

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

ঃ প্রশাসন শাখা

সংশোধিত বাজেট: ২৫.২০ লক্ষ টাকা

প্যাকেজ নং (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিস্তারিত বিবরণ (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য				
								ক্রয় প্রক্রিয়াসময়ের সময়	পূর্ণক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন		NOA/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি/ কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
G-4	মুদ্রণ মালামাল সরবরাহ	টি	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	৪/১২/২৩	১৪/১২/২৩	১০/১২/২৩	১১/১২/২৩	১২/১২/২৩	-	২৫/১/২৪		
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	৭	১	২	১	-	৩০	৮২	
								প্রকৃত দিন										
G-5	কম্পিউটার ও ফটোকপি মেশিনের বিভিন্ন মডেলের টেনার সরবরাহ	টি	টেনার (১৫৬+৩৬)= ১৯২ টি	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	১৫/২/২৪	২০/২/২৪	২০/২/২৪	২২/২/২৪	২৫/২/২৪	-	৯/৩/২৪		
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	৬	১	২	৪	-	১৪	২৭	
								প্রকৃত দিন										
G-6	মুদ্রণ মালামাল সরবরাহ	টি	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	১০/৩/২৪	১৪/৩/২৪	১৪/৩/২৪	১৮/৩/২৪	১৮/৩/২৪	-	১৮/৪/২৪		
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	৫	১	৩	১	-	৩০	৪০	
								প্রকৃত দিন										



মোহঃ যোবায়ের হোসেন

সচিব

(সিনিয়র সহকারী সচিব)

পরিচিতি নং-১৭০৯২

বিএমডিএ, রাজশাহী।

(মোঃ আব্দুর রশীদ)

নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

বিএমডিএ, রাজশাহী।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন(সংশোধিত)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/ সংস্থার নাম : বনেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।
 শাখার নাম : প্রশাসন শাখা

সংশোধিত বাজেট: ২৫.২০ লক্ষ টাকা

প্যাকেজ নং (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য				
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাত্রার জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র জুজুয়ায়ন	দরপত্র অনুমোদন		NOA/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি/ কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
G-7	অফসেট পেপার ও মনোহারী মালামাল সরবরাহ	টি	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	২১/৪/২৪	২৫/৪/২৪	২৫/৪/২৪	২৮/৪/২৪	২৮/৪/২৪	-	১২/৫/২৪	১৮	১৯
G-8	মুদ্রণ মালামাল সরবরাহ	টি	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	১২/৫/২৪	১৬/৫/২৪	১৬/৫/২৪	১৬/৫/২৪	১৯/৫/২৪	-	১৯/৬/২৪	-	-
G-9	অফসেট পেপার ও মনোহারী মালামাল সরবরাহ	টি	লট	RFQ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	২৬/৫/২৪	৩০/৫/২৪	৩০/৫/২৪	৩০/৫/২৪	০২/৬/২৪	-	১৯/৬/২৪	-	২৯


 মোহাঃ যোবায়ের হোসেন
 সচিব

(সিনিয়র সহকারী সচিব)
 পরিচিতি নং-১৭০৯২
 বিএমডিএ, রাজশাহী।


 (সেংঃ আশুর রশীদ)
 নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 বিএমডিএ, রাজশাহী।